

PRÍLOHA Č. 2 ZMLUVY

Harmonogram vecného a časového plnenia Zmluvy

Predloží až úspešný uchádzač pred podpisom Zmluvy.

HARMONOGRAM PLNENIA ZMLUVY

Názov projektu: *CLIMECO GAB – Výstavba cykloprístrešku so stojanmi*

Objednávateľ: Gymnázium Antona Bernoláka

Zhotoviteľ: Bimission s.r.o.

Začiatok realizácie (ďalej len ZR): deň odovzdania staveniska Zhotoviteľovi

Ukončenie realizácie projektu: ZR+3M

	ZR	ZR+15D	ZR+30D	ZR+45D	ZR+60D	ZR+75D	ZR+3M
HSV							
PSV							
Elektroinštalácia							
Montáž stojanov							
Dokončovacie práce							